ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Restoration and improvements of Mahalakshmi layout, Balaji layout, Best County-2, Best County-3, Bhaskar Reddy, Andhra layout, Thirumala Nagara and surrounding area in ward no:03 of Yelahanka New Town Sub Division (Pacakge-10) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಪಿ-3867 ರ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಜಾಬ್‌ಸಂಕೇತ:003-22-000003 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:35/2020-21, ದಿನಾಂಕ:26-08-2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಪತಿಯಿಂದ ಸಂ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಇಇ/ಇ-ಪಿಎಂಟಿ-08/ವ.ಆ/107/2021-22, ದಿನಾಂಕ:15-02-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಪತಿಯಿಂದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.1406733.00 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.0.80% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.** ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, **E.I.R.L** ಮೊತ್ತವು **ರೂ.247982.00** ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.0.14%** ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು **ಮೆ॥ಎಸ್.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು **ರೂ.17676896.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.17676896.00** ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 17,67,64,896 ₹ 17,67,62,835 ₹

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟಿಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು (ಪ.ಪ.ಟ.ಬ) ರವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ "Restoration and Improvements to Mahalakshmi layout, Balaji layout, Best County-II & III, Bhaskar Reddy, Andra layout, Tirumala Nagara and Surrounding Areas in Ward No-03 (PKG-10) ಎಂದು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು - ಎಂದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ
(6)	ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ workslip ನ ಮೊತ್ತವು ರೂ 14,06,773/- ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 0.80% ಕಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ 2,47,942=00 ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ EIRL ನ ಮೊತ್ತವು ರೂ 2,47,942=00 ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 0.14% ಕಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ 2,47,600=00 ಗಳಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
(7)	ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ (ಪ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಸುಲಭದ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪೀಣ್ಯ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Payment -10 & Workslip -1 & EIRL-1 ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

& ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -21-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2000.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.14,06,773.00(0.80%)ಗಳು W.
3. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,47,982.00(0.14%)ಗಳು E.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(೬) ಮು. ಇ (ಯಲ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(೭) EE(YNK)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Package-13 Modified ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -22-

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
10)	ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Restoration and improvements of Mahalakshmi layout, Balaji layout, Best County-II & III, Bhaskar Reddy, Andhara layout, Thirumala Nagara and surrounding areas in ward no:03 of Yelahanka New Town Sub Division (PACKAGE No:10) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಕೇತ :003-22-000003 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:35/2021-22, ದಿ:26-08-2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ (ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್) ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಯ.ವಿ/ಇಪಿಎಂಟಿ-08/ವ.ಆ/107/2021-22, ದಿ:15-02-2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
11)	ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಸ್ಟ್‌ಕೌಂಟಿ-2 & 3, ಭಾಸ್ಕರ್‌ರೆಡ್ಡಿ, ಆಂಧ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ತಿರುಮಲನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12)	ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.13110795.00 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.7.42% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.** ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, **E.I.R.L** ಮೊತ್ತವು **ರೂ.29617.00** ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.0.02%** ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೆ॥ಎಸ್‌ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ (ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು **ರೂ.176762835.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.176764896.00 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
13)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.
14)	ಕಿ.ಲ (ಎಸ್.ಟಿ)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಹೆಂತಕೆ (10) ಹಾಗೂ (13) ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾ.ಆ.ಆ.ಕ) ರವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ Package-10 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚು ತೆಂಚುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ Workship-1 & EIRL-1 ರವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾ.ಆ) ರವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಚು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಚುಮಂತ್ರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ Workship-2 ಹಾಗೂ EIRL-2 ರವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(15)	ಹೆಚ್ಚಿನ Workship-2 ರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 1,31,10,795/- ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ 7.42% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ EIRL-2 ರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 2961/- ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ 0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Workship-1+2 ರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 1,45,17,568/- ಆಗಿದ್ದು (+8.22%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ EIRL 1+2 ರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 2,77,599/- ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ +(0.16%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(16)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಂಟಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ರೂ 17,67,62,835/- ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (45ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುಟ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
(17)	ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾ.ಆ)

TA

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Restoration and Improvements of Mahalakshmi Layout, Balaji Layout Best County II and II Bhaskar Reddy Andhra Layout Thirumalanagara and Surrounding areas in ward no03 of Yelahanka New Town sub division Package no-06 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2000.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.19,79,74,376.00ಗಳು(**Including GST**)
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,31,10,795.00**(7.42%)ಗಳು – ಒಪ್ಪಿ
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.29,617.00(0.02%)ಗಳು – ಒಪ್ಪಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಇ (ಯಲ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (Yelc)